

CRONOGRAMA DATAS TEMÁTICAS 2023

CAMPANHA	BRIEFING INICIO PROJETO	ENVIO LAYOUT FINAL	AMOSTRA PARA APROVAÇÃO FINAL	APROVAÇÃO FINAL	PRÉ-VENDA	ARQUIVO FINAL PARA PRODUÇÃO	EMBALAGENS NAS LOJAS
PÁSCOA Data:09 04 2023	ATÉ 20 12	ATÉ 27 01	ATÉ 03 02	ATÉ 08 02	DE 10 02 A 27 02	ATÉ 01 03	ATÉ 08 03
MÃES Data:14 05 2023	ATÉ 15 02	ATÉ 13 03	ATÉ 20 03	ATÉ 22 03	DE 24 03 A 03 04	ATÉ 05 04	ATÉ 12 04
NAMORADOS Data:12 06 2023	ATÉ 10 01	ATÉ 23 01	ATÉ 02 02	ATÉ 09 02	DE 10 02 A 28 02	ATÉ 28 02	ATÉ 12 05
PAIS Data:13 08 2023	ATÉ 15 03	ATÉ 12 04	ATÉ 20 04	ATÉ 27 04	DE 28 04 A 09 05	ATÉ 10 05	ATÉ 14 07
CRIANÇAS Data:12 10 2023	ATÉ 19 05	ATÉ 13 06	ATÉ 20 06	ATÉ 28 06	DE 30 06 A 10 07	ATÉ 10 07	ATÉ 20 09
NATAL Data:24 12 2023	ATÉ 30 06	ATÉ 20 07	ATÉ 01 08	ATÉ 03 08	DE 04 08 A 24 08	ATÉ 25 08	ATÉ 10 11

IMPORTANTE:

Protótipos: prazo mínimo 03 dias úteis | prova de cor: Prazo mínimo 10 dias úteis.
Prazo de desenvolvimento considerando briefing e 02 devolutivas para ajustes no layout.



nobelpack