## CRONOGRAMA DATAS TEMÁTICAS

## 2026

CAMPANHA	BRIEFING INICIAL DO PROJETO	ENVIO DE LAYOUT P/CLIENTE	AMOSTRA PARA APROVAÇÃO	LAYOUT FINAL	PRÉ-VENDA	INÍCIO DE PRODUÇÃO	EMBALAGENS NAS LOJAS
Páscoa Data: 05 04	Até 15 10	Até 01 11	Até 15 11	Até 30 11	De 20 11 A 30 11	Até 01 12	Até 05 03
Mães Data: 10 05	Até 05 01	Até 20 01	Até 05 02	Até 20 02	De 10 02 A 20 02	Até 21 02	Até 10 04
Namorados Data: 12 06	Até 01 02	Até 15 02	Até 28 02	Até 12 03	De 02 03 A 12 03	Até 13 03	Até 12 05
Pais Data: 09 08	Até 09 04	Até 24 04	Até 09 05	Até 25 05	De 15 05 A 25 05	Até 26 05	Até 09 07
Crianças Data: 12 10	Até 12 06	Até 27 06	Até 12 07	Até 27 07	De 17 07 A 27 07	Até 28 07	Até 12 09
Black Friday Data: 27 11	Até 27 07	Até 12 08	Até 27 08	Até 12 09	De 02 09 A 12 09	Até 13 09	Até 27 10
Natal Data: 25 12	Até 15 07	Até 30 07	Até 15 08	Até 30 08	De 20 08 A 30 08	Até 01 09	Até 25 11



IMPORTANTE: Protótipos: Prazo Mínimo O3 Dias Úteis | Prova De Cor: Prazo Mínimo 10 Dias Úteis.

Prazo De Desenvolvimento Considerando Briefing E O2 Devolutivas Para Ajustes No Layout.